

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॅ.क्र. RD KOL ८३
मधील बेलेवाडी काळम्मा ते धामणे रस्ता
कि.मी. ०/०० ते ३/६०० ता. कागल या
रस्त्याच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय
मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३६२/बांधकाम-४
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मईबान पथ,
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००९
तारीख: २२ जानेवारी, २०२१

वाचा :

- १) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्रमांक: मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.८२/बांधकाम-४,
दि.३०.०३.२०२०
- २) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे यांचे पत्र क्रमांक: जा.क्र.मु.अ./
प्रमंग्रासय/९३४ /२०२०, दि. ०२/११/२०२०

प्रस्तावना :

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतर्गत मंजूर कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॅ.क्र. RD KOL ८३ मधील बेलेवाडी काळम्मा ते धामणे रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/६०० ता. कागल या रस्त्याच्या कामास दि.३०.०३.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.४६६.६६ लक्ष इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कार्यारंभ आदेश दि.२३.०६.२०२० रोजी देण्यात आला आहे.

सदर रस्त्याचे प्रत्यक्ष काम सुरु करताना, दरम्यानच्या काळात अस्तित्वातील रस्ता अतिवृष्टीमुळे तसेच साखर कारखाना क्षेत्रातील ऊस वाहतुक करणाऱ्या जड वाहतुकीमुळे मोठ्या प्रमाणत क्षतीग्रस्त होऊन रस्त्याच्या पृष्ठभागावर मोठ्या प्रमाणात भेगा व Upheal झाल्याचे निर्देशनास आल्याने मुख्य अभियंता, पुणे यांच्या संदर्भाकीत दि.०२/११/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मंजूर कोल्हापूर जिल्हयातील पॅ.क्र. RD KOL ८३ मधील बेलेवाडी काळम्मा ते धामणे रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/६०० ता. कागल या रस्त्याच्या मुळ अंदाजपत्रक करताना कामाची लांबी ही ३.६०० कि.मी. इतकी प्रस्तावित आहे. परंतु सुधारीत अंदाजपत्रकात सदरची लांबी ही ३.००० कि.मी इतकी करणेत आली आहे.

२. सदर कामाच्या मुळ अंदाजपत्रकामध्ये कि.मी.२/००० ते २/१००, २/३०० ते २/४००, २/६०० ते २/७००, २/९०० ते ३/००० या एकूण ५००.०० मीटर लांबीमध्ये जी.एस.बी. थराची (जाडी २०० मी.मी.) तरतुद करणेत आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात साईटवरील परिस्थिती पहाता कि.मी.१/१२० ते १/२८०, १/६३० ते २/१६०, २/४२५ ते २/५७५ या एकूण ८४०.०० मीटर लांबीमध्ये जी.एस.बी. (जाडी २०० मी.मी.) थर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सुधारीत अंदाजपत्रकात अतिरिक्त ३४०.०० मीटर जी.एस.बी. तरतुद केली आहे.

३. सदर कामाच्या मुळ अंदाजपत्रकामध्ये कि.मी. ०/००० ते ३/६०० या एकूण ३.६०० कि.मी. लांबीमध्ये खडीकरणाच्या २ थराची तरतुद आहे. परंतु साखर कारखान्याची होणारी अवजड वाहतूक पहाता साखळी क्र. ०/००० ते ३/००० या साखळी क्रमांकामध्ये खडीकरणाच्या १ थर (Grading I - जाडी १५० मी.मी.) प्रस्तावित आहे. तसेच अवजड वाहनांच्या वाहतूकीचा विचार करता आर.सी.सी गटर साठी Concrete Grade M -२० प्रस्तावित करणेत आले आहे.

४. मुळ अंदाजपत्रकामध्ये साखळी क्रमांक ०/००० ते ३/६०० या लांबीत एम.पी.एम., बी.एम., कारपेट व सिलकोट करणेची तरतुद करणेत आली आहे. सुधारीत अंदाजपत्रकामध्ये साखळी क्रमांक ०/००० ते ३/००० या लांबीत एम.पी.एम., बी.एम., कारपेट व सिलकोट करणेची तरतुद करणेत आली आहे.

५. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या भौतिक वावातील बदलामुळे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे.

(Rs.Lakh)

Package No	Name Of Work	Sancati on Cost	Tender Cost	Tender Cost+ Royalty +GST	Revised Expenditure Inculding+ Royalty+ GST+ PVC with GST+ DPR Survey	Excees over Tendered Cost	% Excess Over Tendered Cost	Excess Over AA Cost	% Exceess Over AA Cost
RD KOL-83	बेलेवाडी काळम्मा ते धामणे रस्ता ता कागल जि कोल्हापुर	466.66	442.41	509.70	534.33	24.63	4.83	67.67	14.50
एकुण		466.66	442.41	509.70	534.33	24.63	4.83	67.67	14.50

६. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषणानुसार सुधारित Curst Design नुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रु. ५३४.३३ लक्ष इतका अंतिम खर्च असून सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या १४.५० % जास्तीचा म्हणजेच रु. ६७.६७ लक्ष जास्तीचा आहे.

७. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ (२७ अ) नुसार सुधारीत अंदाजातील आधिक्य सुरुवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५ % मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मंजूर कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॅ.क्र. RD KOL ८३ मधील बेलेवाडी काळम्मा ते धामणे रस्ता कि.मी. ०/०० ते ३/६०० ता . कागल या रस्त्याच्या कामास रु.५३४.३३ लक्ष इतक्या रक्कमेस खालील नमुद केलेल्या अटीच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

- सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत.
- सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी.

८. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००) (०१) , मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०१२२१२५११४७१२० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रविण जैन)

वित्तीय नियंत्रक तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा /विधानपरिषद

- २) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई,
- ३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर
- ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , कोल्हापूर
- ६) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे.
- ७) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे.
- ८) मा. मंत्री (ग्रा.वि.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) अधीक्षक अभियंता , प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे
- १०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर
- ११) कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोल्हापूर
- १२) कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर
- १३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर
- १४) वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना
- १५) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य
- १६) निवड नस्ती (बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.